



Iktatószám: 5644-54 /2018

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amelyet

- egyrésztől **Komárom Város Önkormányzata** (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. Adószám: 15729624-2-11 Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100008; számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; képviseli: Dr. Molnár Attila polgármester valamint Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- másrésztől a **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.** (Székhely: 2890 Tata, Agostyáni út 78. Adószám: 12581799-2-11, Számlavezető bank: UniCredit Bank Zrt Számlaszám: 10918001-00000069-59910007, a jelen szerződés aláírására és a társaság képviselőjére jogosult személy **Patányi Gergely ügyvezető mint Vállalkozó** (továbbiakban Vállalkozó)

együttesen a szerződő Felek - kötöttek, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

A 2018. június 13-án „*Komárom, Újszállási út burkolatfelújítása*” tárgyban kötött, 5644-50/2018 iktatószámú vállalkozási szerződés XI/1. pontja – a teljesítési határidő vége - a felek közös megegyezésével módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

XI./1. A teljesítési határidő:

Kezdetre: 2018. június 15.

Vége: 2018. szeptember 15.


Módosított szöveg.


XI./1. A teljesítési határidő:

Kezdetre: 2018. június 15.

Vége: 2018. szeptember 30.

Az 5644-50/2018 iktatószámú eredeti vállalkozási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanok, jelen szerződésmódosítás csak az alapszerződéssel, az 5644-53/2018 iktatószámú jegyzőkönyvvel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Akcellan:  2018.09.11.

Utvollem:  2018.09.11.

Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal, mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. A jelen szerződésmódosítás 4 azonos, a Felek által aláírt példányban készült, magyar nyelven, melyből 1 példány a Vállalkozót, valamint 3 példány a Megrendelőt illeti meg.

Kelt: Komárom, 2018. szeptember 10.




.....
Dr. Molnár Attila
polgármester

Komárom Város Önkormányzata
Megrendelő



.....
Dr. Baksa-Ströcker Renáta
jegyző

Komárom Város Önkormányzata
Megrendelő



.....
Patányi Gergely
ügyvezető
Vértés-Út Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:



.....
Szatmári Zsuzsanna
Pénzügyi Osztály vezetője

MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet: Jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Komárom, 2018. augusztus 28. 10.00 óra
Helyszín: Komáromi Polgármesteri Hivatal (Komárom, Szabadság tér 1.) 12. sz. iroda

Jelen vannak: Gurics Zoltán – műszaki ügyintéző
Sáfrán József – műszaki ellenőr
Kiprich György – Vértes-Út Kft. építésvezető

Tárgy: A Vértes-Út Kft-vel 2018. június 13-án kötött „Komárom, Újszállási út burkolatfelújítása” tárgyú 5644-50/2018 iktatási számú vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

A Vértes-Út Kft. Vállalkozó jelezte, hogy a „Komárom, Újszállási út burkolatfelújítása” tárgyú vállalkozási szerződés kivitelezési munkái során az alábbiakat tapasztalta: a humuszleszedési munka elkészülte után kiderült, hogy az altalaj teherbírása nem éri el a követelményben támasztott $E2=40 \text{ MN/m}^2$ értéket. Emiatt az útszélesítés során erősített pályaszerkezet megépítése vált szükségessé. Ezen műszaki változtatás feltétlenül szükséges, amely előre nem látható pótmunkaként kerül elszámolásra.

Ezen pótmunka elvégzése miatt az eredeti teljesítési határidő nem tartható, a felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés ca) pontja alapján közös megegyezéssel módosítják a véghatáridőt. Fentiekre tekintettel jelenlévők tudomásul veszik, hogy „Komárom, Újszállási út burkolatfelújítása” tárgyban kötött vállalkozási szerződés XI./1. pontja – a teljesítési határidő vége - a felek közös megegyezésével módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

XI./1. A teljesítési határidő:
Kezdet: 2018. június 15.
Vége: 2018. szeptember 15.


Módosított szöveg:


XI./1. A teljesítési határidő:
Kezdet: 2018. június 15.
Vége: 2018. szeptember 30.

A szerződés további pontjai változatlanok.

K.m.f.

A jegyzőkönyv hitelével:


.....
Gurics Zoltán
műszaki ügyintéző
Komárom Város Önkormányzata


.....
Sáfrán József
műszaki ellenőr
Komárom Város Önkormányzata


.....
Kiprich György
ügyvezető
Vértes-Út Kft.